Upprustning Grusvéagar, 4-arsplan — 2026 till 2029
2026
Uppgrusning fran Tvingvagen pa Vastra Vangsvagen fram till asfalten borjar.
- Laga hélorideellt precis innan.
Uppgrusning fran asfaltvagen (vid sdgen/Assarssons) till Boahagavéagen.
- Laga hélor ideellt precis innan.
Resterande vagar skrapas vid lampligt tillfalle beroende pé status torka/regn.
2027
Uppgrusning Mélleryds Asavag
- Laga hélorideellt precis innan.
2028
Uppgrusning resterande av Nyhagavagen.
- Laga hélorideellt precis innan.
Resterande vagar skrapas vid lampligt tillfalle beroende pé status torka/regn.
2029
Uppgrusning Lockagardsvagen.

- Laga hélor ideellt precis innan.

Resterande vagar skrapas vid lampligt tillfalle beroende pé status torka/regn.

- Kantskarning vid behov. Behovet ar stort men pga ekonomin behdver kantskarning ske
succesivt da det ar den dyraste underhallskostnaden.

- Kantklippning sker efter behov vid de strackor det bara behovs.
- Grenkapning sker efter behov och ekonomi.
- Asfaltlagning sker efter behov.

- Planen ar framtagen efter egen inventering 2026 och atgarder behover ske i prioriterad ordning
pga ekonomin. Prioriterad ordning innebar tex de strackor som anvands mest (antal bilar /

tyngd)

- Lattare jobb s& som rojsaga strackor, tvatta skyltar, fylla halor etc ska bl.a ske pa arbetsdagar.
For att kunna halla en fin standard pa och kring vara vagar, dven for var trivsels skull, dr det
viktigt att alla de medlemmar som har mojlighet att delta pa arbetsdagarna om datumen
passar, kommer och medverkar.



